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1 772at Mi, 06.07.22 Fr, 01.08.25Ortskernsanierung OG Gensingen Bauabschnitt 2/3 Ortskernsanierung OG Gensingen Bauabschnitt 2/3

1.1 772at Mi, 06.07.22 Fr, 01.08.25
Kanal- und Wasserleitungsbau, Straßenbau Kanal- und Wasserleitungsbau, Straßenbau

1.1.1 75at Mi, 06.07.22 Mi, 19.10.22
Entwurfsplanung

Mi, 19.10.22
Entwurfsplanung

1.1.2 40at Do, 27.10.22 Do, 22.12.22
Ausführungsplanung

Do, 22.12.22Do, 27.10.22
Ausführungsplanung

1.1.3 90at Fr, 06.01.23 Di, 16.05.23
Vergabephase

Di, 16.05.23Fr, 06.01.23
Vergabephase

1.1.3.1 35at Fr, 06.01.23 Do, 23.02.23
Erstellung Ausschreibungsunterlagen

Do, 23.02.23Fr, 06.01.23
Erstellung Ausschreibungsunterlagen

35at

1.1.3.2 1at Fr, 03.03.23 Fr, 03.03.23
Übergabe der Ausschreibungsunterlagen an AG

Fr, 03.03.23Fr, 03.03.23
Übergabe der Ausschreibungsunterlagen an AG

1at

1.1.3.3 1at Mo, 13.03.23 Mo, 13.03.23
Veröffentlichung

Mo, 13.03.23Mo, 13.03.23
Veröffentlichung

1at

1.1.3.4 20at Fr, 17.03.23 Mo, 17.04.23
Kalkulationsphase

Mo, 17.04.23Fr, 17.03.23
Kalkulationsphase

20at

1.1.3.5 1at Di, 18.04.23 Di, 18.04.23
Submission

Di, 18.04.23Di, 18.04.23
Submission

1at

1.1.3.6 10at Mi, 03.05.23 Di, 16.05.23
Auftragsvergabe

Di, 16.05.23Mi, 03.05.23
Auftragsvergabe

10at

1.1.4 536at Mi, 14.06.23 Fr, 01.08.25
Bauphase

Mi, 14.06.23
Bauphase

1.1.4.1 155at Mi, 14.06.23 Di, 23.01.24
Kreuzstraße

Di, 23.01.24Mi, 14.06.23
Kreuzstraße

155at

1.1.4.1.1 55at Mi, 14.06.23 Di, 29.08.23
Kanalbau (Haupthaltung + Anschlussleitungen)

Di, 29.08.23Mi, 14.06.23
Kanalbau (Haupthaltung + Anschlussleitungen)

55at

1.1.4.1.2 30at Mi, 30.08.23 Mi, 11.10.23
Leitungsbau - Wasserversorgung

Mi, 11.10.23Mi, 30.08.23
Leitungsbau - Wasserversorgung

30at

1.1.4.1.3 70at Do, 12.10.23 Di, 23.01.24
Straßenbau

Di, 23.01.24Do, 12.10.23
Straßenbau

70at

1.1.4.2 50at Mi, 15.11.23 Fr, 26.01.24
Grabenstraße

Fr, 26.01.24Mi, 15.11.23
Grabenstraße

50at

1.1.4.2.1 50at Mi, 15.11.23 Fr, 26.01.24
Straßenbau

Fr, 26.01.24Mi, 15.11.23
Straßenbau

50at

1.1.4.3 260at Mi, 27.12.23 Do, 09.01.25
Ernst-Ludwig-Straße

Do, 09.01.25Mi, 27.12.23
Ernst-Ludwig-Straße

260at

1.1.4.3.1 20at Mi, 27.12.23 Mi, 24.01.24
Kanalbau (Erneuerung Anschlussleitungen)

Mi, 24.01.24Mi, 27.12.23
Kanalbau (Erneuerung Anschlussleitungen)

20at

1.1.4.3.2 80at Do, 25.01.24 Mi, 22.05.24
Leitungsbau - Wasserversorgung

Mi, 22.05.24Do, 25.01.24
Leitungsbau - Wasserversorgung

80at

1.1.4.3.3 160at Do, 23.05.24 Do, 09.01.25
Straßenbau

Do, 09.01.25Do, 23.05.24
Straßenbau

160at

1.1.4.4 180at Mo, 04.11.24 Do, 24.07.25
Im Gartenfeld

Mo, 04.11.24
Im Gartenfeld

180at

1.1.4.4.1 15at Mo, 04.11.24 Fr, 22.11.24
Kanalbau (Erneuerung Anschlussleitungen)

Fr, 22.11.24Mo, 04.11.24
Kanalbau (Erneuerung Anschlussleitungen)

15at

1.1.4.4.2 65at Mo, 25.11.24 Mi, 26.02.25
Leitungsbau - Wasserversorgung

Mi, 26.02.25Mo, 25.11.24
Leitungsbau - Wasserversorgung

65at

1.1.4.4.3 100at Do, 27.02.25 Do, 24.07.25
Straßenbau

Do, 27.02.25
Straßenbau

100at

1.1.4.5 1at Fr, 01.08.25 Fr, 01.08.25
Gesamtabnahme

Fr, 01.08.25
Gesamtabnahme

1at


